

**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ
Благодарненского городского округа Ставропольского края за 2020 год**

| Наименование программы, подпрограммы | Расходы на реализацию программы, подпрограммы | | | Степень достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) | Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Показатель качества управления муниципальной программой (подпрограммой) |
|--|--|--------------------|--------------|---|---|---|---|
| | План | Факт | % | | | | |
| 01.«Социальная поддержка граждан» | 650 906,515 | 644 884,419 | 99,07 | 100,00 | плановая | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения» | 650 906,515 | 644 884,419 | 99,07 | 135,00 | выше плановой | 100,00 | 100,00 |
| ВЫВОД: | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 99,07 %. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая, а решения задач подпрограммы - выше плановой. Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы составила 100%. Качество управления муниципальной программой составило 100%. | | | | | | |
| 02.«Развитие образования и молодежной политики» | 719 745,196 | 698 071,956 | 96,99 | 140 | выше плановой | 94,44 | 94,64 |
| Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 688 040,758 | 667 461,829 | 97,01 | 113,33 | выше плановой | 77,78 | 78,57 |
| Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 13 121,042 | 12 204,263 | 93,01 | 100 | плановая | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 3: «Летний отдых» | 16 619,832 | 16 452,106 | 98,99 | 100,00 | плановая | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|
| Подпрограмма 4: «Молодежная политика» | 1 963,564 | 1 953,7 | 99,50 | 100,00 | планов | 100,00 | 100,00 |
| ВЫВОД: | Все основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и запланированные результаты их реализации достигнуты. Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 96,99 %. В целом оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) выше плановой. Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы составила 94,44%. Качество управления муниципальной программой составило 94,64%. | | | | | | |
| 03.«Развитие сельского хозяйства» | 8 278,460 | 8 129,851 | 98,20 | 67,02 | ниже плановой | 100 | 75 |
| Подпрограмма 1: «Развитие растениеводства» | 8 122,592 | 8 122,592 | 100,00 | 125 | выше плановой | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2: «Развитие животноводства» | 155,868 | 7,258 | 4,66 | 52,13 | неэффективна | 100 | 50 |
| ВЫВОД: | Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 98,20%. По итогам оценки результативности достижения целей муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" ниже плановой. Основной причиной низкой оценки является некачественное планирование объемов финансового обеспечения и несвоевременная корректировка значений индикаторов. Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы составила 100%. Качество управления муниципальной программой составило 75%. Основной причиной невыполнения контрольных событий по основному мероприятию "Развитие овцеводства" является недоведение лимитов бюджетных обязательств министерством сельского хозяйства и несвоевременная корректировка контрольных событий. Все это свидетельствует о недостаточно качественном управлении муниципальной программой. | | | | | | |
| 04.«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» | 177 391,733 | 154 826,223 | 87,28 | 110,00 | выше плановой | 85 | 100,00 |
| Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка конкуренции и формирование благоприятного инвестиционного климата» | 45,000 | 45,000 | 100,00 | 140,00 | выше плановой | 75,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| Подпрограмма 2: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» | 12 715,858 | 12 024,801 | 94,57 | 100,00 | плановая | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 3: «Подпрограмма Сохранение и развитие культуры» | 143 219,795 | 122 986,815 | 85,87 | 164,88 | выше плановой | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 4: «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» | 1 321,187 | 1 299,410 | 98,35 | 150,00 | выше плановой | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 5: «Развитие физической культуры и спорта» | 20 089,893 | 18 470,197 | 91,94 | 75,00 | ниже плановой | 50,00 | 100,00 |
| ВЫВОД: | <p>Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации практически по всем показателям достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - выше плановой. Причиной невыполнения показателей "Темп роста повышения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года", "Доля населения Благодарненского городского округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом" и "Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся" является применение ограничительных мер в стране, в результате распространения коронавирусной инфекции. Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 87,28 % . Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы составила 85%. Качество управления муниципальной программой составило 100%.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------|--------|---------------|-------|-------|
| 05.«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 48 912,594 | 37 082,415 | 75,81 | 144,77 | выше плановой | 50 | 30 |
| Подпрограмма 1: «Благоустройство общественных территорий» | 48 912,594 | 37 082,415 | 75,81 | 151,63 | выше плановой | 100 | 60 |
| Подпрограмма 2: «Благоустройство дворовых территорий» | 0,000 | 0,000 | 0,00 | -100 | неэффективна | 0 | 0 |
| ВЫВОД: | Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 75,81%. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - выше плановой. Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы составляет 50%. Показатель качества управления программой - 30%. Основной причиной низкой оценки является несвоевременная корректировка контрольных событий и плановых назначений показателей, а так же невыполнение мероприятий программы в установленный срок. | | | | | | |
| 06.«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | 232 008,951 | 162 822,657 | 70,18 | 102,65 | выше плановой | 76,67 | 76,67 |
| Подпрограмма 1: «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» | 135 479,144 | 71 331,847 | 52,65 | 87,75 | ниже плановой | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 51 061,159 | 48 330,295 | 94,65 | 91,67 | плановая | 83,33 | 100 |
| Подпрограмма 3: «Благоустройство общественных территорий» | 45 268,548 | 42 960,516 | 94,90 | 75 | ниже плановой | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4: «Пешеходный переход» | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 100 | плановая | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5: «Остановка» | 200,100 | 199,999 | 99,95 | 100 | плановая | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <p>ВЫВОД:</p> | <p>Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 70,18%. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - выше плановой. Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы составляет 76,67%. Показатель качества управления программой - 76,67%. Основной причиной столь низкой оценки является несвоевременная корректировка контрольных событий и плановых назначений показателей. Все это свидетельствует о некачественном управлении муниципальной программой.</p> | | | | | | |
| <p>07.«Безопасный район»</p> | <p>29 445,981</p> | <p>28 619,184</p> | <p>97,19</p> | <p>100</p> | <p>плановая</p> | <p>100</p> | <p>100</p> |
| <p>Подпрограмма 1: «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны»</p> | <p>28 971,188</p> | <p>28 148,426</p> | <p>97,16</p> | <p>100</p> | <p>плановая</p> | <p>100</p> | <p>100</p> |
| <p>Подпрограмма 2: «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка»</p> | <p>474,793</p> | <p>470,758</p> | <p>99,15</p> | <p>100,00</p> | <p>плановая</p> | <p>100</p> | <p>100</p> |
| <p>ВЫВОД:</p> | <p>Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 97,19%. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. Степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы составила 100%. Качество управления муниципальной программой составило 100%, все контрольные события наступили в срок.</p> | | | | | | |

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления администрации Благодарненского
городского округа Ставропольского края



Л.В.Кузнецова