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ОТЧЕТ

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов,
включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов  в Ставропольском крае,
за январь – июнь  2017 года
	Общие сведения об инвестиционном проекте 
	Финансирование 

инвестиционного проекта
	Вопросы, возникающие  в ходе реализации 

инвестиционного проекта

	№ п/п
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	Благодарненский муниципальный район Ставропольский край. 
Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района, Федюнина Н.Д. тел. (86549) 2-16-76


	Реализуемые  инвестиционные проекты 


	в сфере промышленности


	1
	Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами
	ООО
  «Арго» 

директор Богатиков К. С. тел.(87934) 7-20-23, 7-28-31;

argokmv@mail.ru
	с августа 2011 года до декабря 2017 года
	60/

2
	Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления, срок окупаемости проекта до 10 лет 
	270
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	Введен в эксплуатацию полигон 1 очереди. Построены мусоросортировочный комплекс и административное здание 
	120/
51,6
	
	
	

	2
	Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор
	ООО

 «Гелиос»

генеральный 

директор Яшкунов С. 
	апрель 2013г.-

 декабрь 2017 г.
	60/

25
	предусматривает добычу, обогащение песков высокого качества. 

Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц
	85
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	Разработан бизнес план. Производится монтаж главного корпуса горно-обогатительного комбината, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Установлена аэрофонтанная сушилка песка. Реализации проекта приостановлена
	68,7/

0,0
	
	
	

	в сфере сельского хозяйства

	1
	Строительство птице-фермы на 90 тыс. 

голов кур-несушек
	ООО «ПК Альянс»

Руководитель проекта Коробко Д.И.
	март 2016г.-декабрь 2017г.
	70/70
	проектом предусматривается строительство птицефермы по содержанию 90 тыс. голов кур-несушек для производства 100 млн. яиц в год
	600,0
	собственные, заемные средства
	нет
	Запущены в эксплуатацию три корпуса по выращиванию цыплят яичного направления. Проводится работа по монтажу оборудования в комбикормовом цеху. Завершены строительно-монтажные работы яйцесклада. Проведена посадка 82 тыс. голов молодняка. В июне ежедневный сбор яиц составил 25-30тыс. штук, в сентябре ожидается производство 120 тыс. штук яиц в сутки.
	415,0/100
	
	
	

	2
	Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП

 «Шишкинское»
	ООО

«Надежда»

Оганезов К.С.


	октябрь 2013

декабрь 2020
	50/25
	закладка 300 га виноградников,

период окупаемости проекта – 10 лет;

 
	70,0
	собственные, заемные средства
	нет
	проведена закладка 171,69 виноградников

	24,6/

7,2
	
	
	

	Реализованные инвестиционные проекты

	в сфере сельского хозяйства

	
	Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения и фасовки эфиромасличных культур
	ООО «Моя мечта»

учредитель

 Минина И.В.
	 март 2014г. декабрь 2017 г.
	20/
20
	производственная мощность: 1000 мешков      

(по 25кг) за 12 часов


	56
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	Проведен демонтаж, настил кровли, установлено новое оборудование, проводятся строительные работы. Ассортимент продукции: кориандр, укроп, фенхель. Готовая продукция экспортируется в  Индия, Нидерланды, США, Франция, Бельгия, Германия, Малайзия, ОАЭ и Шри-Ланка
	53,6/

0,00
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